



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
35	U0101	Haugerudveien 2	Mandag 01.11	08-12
36	U0102	Haugerudveien 2	Mandag 01.11	08-12
1035	H0101	Haugerudveien 2	Mandag 01.11	08-12
1036	H0102	Haugerudveien 2	Mandag 01.11	08-12
2035	H0201	Haugerudveien 2	Mandag 01.11	08-12
2036	H0202	Haugerudveien 2	Mandag 01.11	08-12
3035	H0301	Haugerudveien 2	Mandag 01.11	08-12
3036	H0302	Haugerudveien 2	Mandag 01.11	08-12
4035	H0401	Haugerudveien 2	Mandag 01.11	08-12
4036	H0402	Haugerudveien 2	Mandag 01.11	08-12
33	U0101	Haugerudveien 4	Mandag 01.11	12-16
34	U0102	Haugerudveien 4	Mandag 01.11	12-16
1033	H0101	Haugerudveien 4	Mandag 01.11	12-16
1034	H0102	Haugerudveien 4	Mandag 01.11	12-16
2033	H0201	Haugerudveien 4	Mandag 01.11	12-16
2034	H0202	Haugerudveien 4	Mandag 01.11	12-16
3033	H0301	Haugerudveien 4	Mandag 01.11	12-16
3034	H0302	Haugerudveien 4	Mandag 01.11	12-16
4033	H0401	Haugerudveien 4	Mandag 01.11	12-16
4034	H0402	Haugerudveien 4	Mandag 01.11	12-16
31	U0101	Haugerudveien 6	Tirsdag 02.11	08-12
32	U0102	Haugerudveien 6	Tirsdag 02.11	08-12
1031	H0101	Haugerudveien 6	Tirsdag 02.11	08-12
1032	H0102	Haugerudveien 6	Tirsdag 02.11	08-12
2031	H0201	Haugerudveien 6	Tirsdag 02.11	08-12
2032	H0202	Haugerudveien 6	Tirsdag 02.11	08-12
3031	H0301	Haugerudveien 6	Tirsdag 02.11	08-12
3032	H0302	Haugerudveien 6	Tirsdag 02.11	08-12
4031	H0401	Haugerudveien 6	Tirsdag 02.11	08-12
4032	H0402	Haugerudveien 6	Tirsdag 02.11	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
1029	H0101	Haugerudveien 8	Tirsdag 02.11	12-16
1030	H0102	Haugerudveien 8	Tirsdag 02.11	12-16
2029	H0201	Haugerudveien 8	Tirsdag 02.11	12-16
2030	H0202	Haugerudveien 8	Tirsdag 02.11	12-16
3029	H0301	Haugerudveien 8	Tirsdag 02.11	12-16
3030	H0302	Haugerudveien 8	Tirsdag 02.11	12-16
4029	H0401	Haugerudveien 8	Tirsdag 02.11	12-16
4030	H0402	Haugerudveien 8	Tirsdag 02.11	12-16
1027	H0101	Haugerudveien 10	Onsdag 03.11	08-12
1028	H0102	Haugerudveien 10	Onsdag 03.11	08-12
2027	H0201	Haugerudveien 10	Onsdag 03.11	08-12
2028	H0202	Haugerudveien 10	Onsdag 03.11	08-12
3027	H0301	Haugerudveien 10	Onsdag 03.11	08-12
3028	H0302	Haugerudveien 10	Onsdag 03.11	08-12
4027	H0401	Haugerudveien 10	Onsdag 03.11	08-12
4028	H0402	Haugerudveien 10	Onsdag 03.11	08-12
1025	H0101	Haugerudveien 12	Onsdag 03.11	12-16
1026	H0102	Haugerudveien 12	Onsdag 03.11	12-16
2025	H0201	Haugerudveien 12	Onsdag 03.11	12-16
2026	H0202	Haugerudveien 12	Onsdag 03.11	12-16
3025	H0301	Haugerudveien 12	Onsdag 03.11	12-16
3026	H0302	Haugerudveien 12	Onsdag 03.11	12-16
4025	H0401	Haugerudveien 12	Onsdag 03.11	12-16
4026	H0402	Haugerudveien 12	Onsdag 03.11	12-16



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
23	U0101	Haugerudveien 14	Torsdag 04.11	08-12
24	U0102	Haugerudveien 14	Torsdag 04.11	08-12
1023	H0101	Haugerudveien 14	Torsdag 04.11	08-12
1024	H0102	Haugerudveien 14	Torsdag 04.11	08-12
2023	H0201	Haugerudveien 14	Torsdag 04.11	08-12
2024	H0202	Haugerudveien 14	Torsdag 04.11	08-12
3023	H0301	Haugerudveien 14	Torsdag 04.11	08-12
3024	H0302	Haugerudveien 14	Torsdag 04.11	08-12
4023	H0401	Haugerudveien 14	Torsdag 04.11	08-12
4024	H0402	Haugerudveien 14	Torsdag 04.11	08-12
21	U0101	Haugerudveien 16	Torsdag 04.11	12-16
22	U0102	Haugerudveien 16	Torsdag 04.11	12-16
1021	H0101	Haugerudveien 16	Torsdag 04.11	12-16
1022	H0102	Haugerudveien 16	Torsdag 04.11	12-16
2021	H0201	Haugerudveien 16	Torsdag 04.11	12-16
2022	H0202	Haugerudveien 16	Torsdag 04.11	12-16
3021	H0301	Haugerudveien 16	Torsdag 04.11	12-16
3022	H0302	Haugerudveien 16	Torsdag 04.11	12-16
4021	H0401	Haugerudveien 16	Torsdag 04.11	12-16
4022	H0402	Haugerudveien 16	Torsdag 04.11	12-16
19	U0101	Haugerudveien 18	Fredag 05.11	08-12
20	U0102	Haugerudveien 18	Fredag 05.11	08-12
1019	H0101	Haugerudveien 18	Fredag 05.11	08-12
1020	H0102	Haugerudveien 18	Fredag 05.11	08-12
2019	H0201	Haugerudveien 18	Fredag 05.11	08-12
2020	H0202	Haugerudveien 18	Fredag 05.11	08-12
3019	H0301	Haugerudveien 18	Fredag 05.11	08-12
3020	H0302	Haugerudveien 18	Fredag 05.11	08-12
4019	H0401	Haugerudveien 18	Fredag 05.11	08-12
4020	H0402	Haugerudveien 18	Fredag 05.11	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
1017	H0101	Haugerudveien 20	Fredag 05.11	12-16
1018	H0102	Haugerudveien 20	Fredag 05.11	12-16
2017	H0201	Haugerudveien 20	Fredag 05.11	12-16
2018	H0202	Haugerudveien 20	Fredag 05.11	12-16
3017	H0301	Haugerudveien 20	Fredag 05.11	12-16
3018	H0302	Haugerudveien 20	Fredag 05.11	12-16
4017	H0401	Haugerudveien 20	Fredag 05.11	12-16
4018	H0402	Haugerudveien 20	Fredag 05.11	12-16
1015	H0101	Haugerudveien 22	Mandag 08.11	08-12
1016	H0102	Haugerudveien 22	Mandag 08.11	08-12
2015	H0201	Haugerudveien 22	Mandag 08.11	08-12
2016	H0202	Haugerudveien 22	Mandag 08.11	08-12
3015	H0301	Haugerudveien 22	Mandag 08.11	08-12
3016	H0302	Haugerudveien 22	Mandag 08.11	08-12
4015	H0401	Haugerudveien 22	Mandag 08.11	08-12
4016	H0402	Haugerudveien 22	Mandag 08.11	08-12
1013	H0101	Haugerudveien 24	Mandag 08.11	12-16
1014	H0102	Haugerudveien 24	Mandag 08.11	12-16
2013	H0201	Haugerudveien 24	Mandag 08.11	12-16
2014	H0202	Haugerudveien 24	Mandag 08.11	12-16
3013	H0301	Haugerudveien 24	Mandag 08.11	12-16
3014	H0302	Haugerudveien 24	Mandag 08.11	12-16
4013	H0401	Haugerudveien 24	Mandag 08.11	12-16
4014	H0402	Haugerudveien 24	Mandag 08.11	12-16



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
11	U0101	Haugerudveien 26	Tirsdag 09.11	08-12
12	U0102	Haugerudveien 26	Tirsdag 09.11	08-12
1011	H0101	Haugerudveien 26	Tirsdag 09.11	08-12
1012	H0102	Haugerudveien 26	Tirsdag 09.11	08-12
2011	H0201	Haugerudveien 26	Tirsdag 09.11	08-12
2012	H0202	Haugerudveien 26	Tirsdag 09.11	08-12
3011	H0301	Haugerudveien 26	Tirsdag 09.11	08-12
3012	H0302	Haugerudveien 26	Tirsdag 09.11	08-12
4011	H0401	Haugerudveien 26	Tirsdag 09.11	08-12
4012	H0402	Haugerudveien 26	Tirsdag 09.11	08-12
9	U0101	Haugerudveien 28	Tirsdag 09.11	12-16
10	U0102	Haugerudveien 28	Tirsdag 09.11	12-16
1009	H0101	Haugerudveien 28	Tirsdag 09.11	12-16
1010	H0102	Haugerudveien 28	Tirsdag 09.11	12-16
2009	H0201	Haugerudveien 28	Tirsdag 09.11	12-16
2010	H0202	Haugerudveien 28	Tirsdag 09.11	12-16
3009	H0301	Haugerudveien 28	Tirsdag 09.11	12-16
3010	H0302	Haugerudveien 28	Tirsdag 09.11	12-16
4009	H0401	Haugerudveien 28	Tirsdag 09.11	12-16
4010	H0402	Haugerudveien 28	Tirsdag 09.11	12-16
7	U0101	Haugerudveien 30	Onsdag 10.11	08-12
8	U0102	Haugerudveien 30	Onsdag 10.11	08-12
1007	H0101	Haugerudveien 30	Onsdag 10.11	08-12
1008	H0102	Haugerudveien 30	Onsdag 10.11	08-12
2007	H0201	Haugerudveien 30	Onsdag 10.11	08-12
2008	H0202	Haugerudveien 30	Onsdag 10.11	08-12
3007	H0301	Haugerudveien 30	Onsdag 10.11	08-12
3008	H0302	Haugerudveien 30	Onsdag 10.11	08-12
4007	H0401	Haugerudveien 30	Onsdag 10.11	08-12
4008	H0402	Haugerudveien 30	Onsdag 10.11	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
5	U0101	Haugerudveien 32	Onsdag 10.11	12-16
6	U0102	Haugerudveien 32	Onsdag 10.11	12-16
1005	H0101	Haugerudveien 32	Onsdag 10.11	12-16
1006	H0102	Haugerudveien 32	Onsdag 10.11	12-16
2005	H0201	Haugerudveien 32	Onsdag 10.11	12-16
2006	H0202	Haugerudveien 32	Onsdag 10.11	12-16
3005	H0301	Haugerudveien 32	Onsdag 10.11	12-16
3006	H0302	Haugerudveien 32	Onsdag 10.11	12-16
4005	H0401	Haugerudveien 32	Onsdag 10.11	12-16
4006	H0402	Haugerudveien 32	Onsdag 10.11	12-16
3	U0101	Haugerudveien 34	Torsdag 11.11	08-12
4	U0102	Haugerudveien 34	Torsdag 11.11	08-12
1003	H0101	Haugerudveien 34	Torsdag 11.11	08-12
1004	H0102	Haugerudveien 34	Torsdag 11.11	08-12
2003	H0201	Haugerudveien 34	Torsdag 11.11	08-12
2004	H0202	Haugerudveien 34	Torsdag 11.11	08-12
3003	H0301	Haugerudveien 34	Torsdag 11.11	08-12
3004	H0302	Haugerudveien 34	Torsdag 11.11	08-12
4003	H0401	Haugerudveien 34	Torsdag 11.11	08-12
4004	H0402	Haugerudveien 34	Torsdag 11.11	08-12
1	U0101	Haugerudveien 36	Torsdag 11.11	12-16
2	U0102	Haugerudveien 36	Torsdag 11.11	12-16
1001	H0101	Haugerudveien 36	Torsdag 11.11	12-16
1002	H0102	Haugerudveien 36	Torsdag 11.11	12-16
2001	H0201	Haugerudveien 36	Torsdag 11.11	12-16
2002	H0202	Haugerudveien 36	Torsdag 11.11	12-16
3001	H0301	Haugerudveien 36	Torsdag 11.11	12-16
3002	H0302	Haugerudveien 36	Torsdag 11.11	12-16
4001	H0401	Haugerudveien 36	Torsdag 11.11	12-16
4002	H0402	Haugerudveien 36	Torsdag 11.11	12-16



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
37	U0101	Haugerudveien 38	Fredag 12.11	08-12
38	U0102	Haugerudveien 38	Fredag 12.11	08-12
1037	H0101	Haugerudveien 38	Fredag 12.11	08-12
1038	H0102	Haugerudveien 38	Fredag 12.11	08-12
2037	H0201	Haugerudveien 38	Fredag 12.11	08-12
2038	H0202	Haugerudveien 38	Fredag 12.11	08-12
3037	H0301	Haugerudveien 38	Fredag 12.11	08-12
3038	H0302	Haugerudveien 38	Fredag 12.11	08-12
4037	H0401	Haugerudveien 38	Fredag 12.11	08-12
4038	H0402	Haugerudveien 38	Fredag 12.11	08-12
39	U0101	Haugerudveien 40	Fredag 12.11	12-16
40	U0102	Haugerudveien 40	Fredag 12.11	12-16
1039	H0101	Haugerudveien 40	Fredag 12.11	12-16
1040	H0102	Haugerudveien 40	Fredag 12.11	12-16
2039	H0201	Haugerudveien 40	Fredag 12.11	12-16
2040	H0202	Haugerudveien 40	Fredag 12.11	12-16
3039	H0301	Haugerudveien 40	Fredag 12.11	12-16
3040	H0302	Haugerudveien 40	Fredag 12.11	12-16
4039	H0401	Haugerudveien 40	Fredag 12.11	12-16
4040	H0402	Haugerudveien 40	Fredag 12.11	12-16
41	U0101	Haugerudveien 42	Mandag 15.11	08-12
42	U0102	Haugerudveien 42	Mandag 15.11	08-12
1041	H0101	Haugerudveien 42	Mandag 15.11	08-12
1042	H0102	Haugerudveien 42	Mandag 15.11	08-12
2041	H0201	Haugerudveien 42	Mandag 15.11	08-12
2042	H0202	Haugerudveien 42	Mandag 15.11	08-12
3041	H0301	Haugerudveien 42	Mandag 15.11	08-12
3042	H0302	Haugerudveien 42	Mandag 15.11	08-12
4041	H0401	Haugerudveien 42	Mandag 15.11	08-12
4042	H0402	Haugerudveien 42	Mandag 15.11	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
43	U0101	Haugerudveien 44	Mandag 15.11	12-16
44	U0102	Haugerudveien 44	Mandag 15.11	12-16
1043	H0101	Haugerudveien 44	Mandag 15.11	12-16
1044	H0102	Haugerudveien 44	Mandag 15.11	12-16
2043	H0201	Haugerudveien 44	Mandag 15.11	12-16
2044	H0202	Haugerudveien 44	Mandag 15.11	12-16
3043	H0301	Haugerudveien 44	Mandag 15.11	12-16
3044	H0302	Haugerudveien 44	Mandag 15.11	12-16
4043	H0401	Haugerudveien 44	Mandag 15.11	12-16
4044	H0402	Haugerudveien 44	Mandag 15.11	12-16
45	U0101	Haugerudveien 46	Tirsdag 16.11	08-12
46	U0102	Haugerudveien 46	Tirsdag 16.11	08-12
1045	H0101	Haugerudveien 46	Tirsdag 16.11	08-12
1046	H0102	Haugerudveien 46	Tirsdag 16.11	08-12
2045	H0201	Haugerudveien 46	Tirsdag 16.11	08-12
2046	H0202	Haugerudveien 46	Tirsdag 16.11	08-12
3045	H0301	Haugerudveien 46	Tirsdag 16.11	08-12
3046	H0302	Haugerudveien 46	Tirsdag 16.11	08-12
4045	H0401	Haugerudveien 46	Tirsdag 16.11	08-12
4046	H0402	Haugerudveien 46	Tirsdag 16.11	08-12
47	U0101	Haugerudveien 48	Tirsdag 16.11	12-16
48	U0102	Haugerudveien 48	Tirsdag 16.11	12-16
1047	H0101	Haugerudveien 48	Tirsdag 16.11	12-16
1048	H0102	Haugerudveien 48	Tirsdag 16.11	12-16
2047	H0201	Haugerudveien 48	Tirsdag 16.11	12-16
2048	H0202	Haugerudveien 48	Tirsdag 16.11	12-16
3047	H0301	Haugerudveien 48	Tirsdag 16.11	12-16
3048	H0302	Haugerudveien 48	Tirsdag 16.11	12-16
4047	H0401	Haugerudveien 48	Tirsdag 16.11	12-16
4048	H0402	Haugerudveien 48	Tirsdag 16.11	12-16



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
49	U0101	Haugerudveien 50	Onsdag 17.11	08-12
50	U0102	Haugerudveien 50	Onsdag 17.11	08-12
1049	H0101	Haugerudveien 50	Onsdag 17.11	08-12
1050	H0102	Haugerudveien 50	Onsdag 17.11	08-12
2049	H0201	Haugerudveien 50	Onsdag 17.11	08-12
2050	H0202	Haugerudveien 50	Onsdag 17.11	08-12
3049	H0301	Haugerudveien 50	Onsdag 17.11	08-12
3050	H0302	Haugerudveien 50	Onsdag 17.11	08-12
4049	H0401	Haugerudveien 50	Onsdag 17.11	08-12
4050	H0402	Haugerudveien 50	Onsdag 17.11	08-12
51	U0101	Haugerudveien 52	Onsdag 17.11	12-16
52	U0102	Haugerudveien 52	Onsdag 17.11	12-16
1051	H0101	Haugerudveien 52	Onsdag 17.11	12-16
1052	H0102	Haugerudveien 52	Onsdag 17.11	12-16
2051	H0201	Haugerudveien 52	Onsdag 17.11	12-16
2052	H0202	Haugerudveien 52	Onsdag 17.11	12-16
3051	H0301	Haugerudveien 52	Onsdag 17.11	12-16
3052	H0302	Haugerudveien 52	Onsdag 17.11	12-16
4051	H0401	Haugerudveien 52	Onsdag 17.11	12-16
4052	H0402	Haugerudveien 52	Onsdag 17.11	12-16
53	U0101	Haugerudveien 54	Torsdag 18.11	08-12
54	U0102	Haugerudveien 54	Torsdag 18.11	08-12
1053	H0101	Haugerudveien 54	Torsdag 18.11	08-12
1054	H0102	Haugerudveien 54	Torsdag 18.11	08-12
2053	H0201	Haugerudveien 54	Torsdag 18.11	08-12
2054	H0202	Haugerudveien 54	Torsdag 18.11	08-12
3053	H0301	Haugerudveien 54	Torsdag 18.11	08-12
3054	H0302	Haugerudveien 54	Torsdag 18.11	08-12
4053	H0401	Haugerudveien 54	Torsdag 18.11	08-12
4054	H0402	Haugerudveien 54	Torsdag 18.11	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
55	U0101	Haugerudveien 56	Torsdag 18.11	12-16
56	U0102	Haugerudveien 56	Torsdag 18.11	12-16
1055	H0101	Haugerudveien 56	Torsdag 18.11	12-16
1056	H0102	Haugerudveien 56	Torsdag 18.11	12-16
2055	H0201	Haugerudveien 56	Torsdag 18.11	12-16
2056	H0202	Haugerudveien 56	Torsdag 18.11	12-16
3055	H0301	Haugerudveien 56	Torsdag 18.11	12-16
3056	H0302	Haugerudveien 56	Torsdag 18.11	12-16
4055	H0401	Haugerudveien 56	Torsdag 18.11	12-16
4056	H0402	Haugerudveien 56	Torsdag 18.11	12-16
57	U0101	Haugerudveien 58	Fredag 19.11	08-12
58	U0102	Haugerudveien 58	Fredag 19.11	08-12
1057	H0101	Haugerudveien 58	Fredag 19.11	08-12
1058	H0102	Haugerudveien 58	Fredag 19.11	08-12
2057	H0201	Haugerudveien 58	Fredag 19.11	08-12
2058	H0202	Haugerudveien 58	Fredag 19.11	08-12
3057	H0301	Haugerudveien 58	Fredag 19.11	08-12
3058	H0302	Haugerudveien 58	Fredag 19.11	08-12
4057	H0401	Haugerudveien 58	Fredag 19.11	08-12
4058	H0402	Haugerudveien 58	Fredag 19.11	08-12
59	U0101	Haugerudveien 60	Fredag 19.11	12-16
60	U0102	Haugerudveien 60	Fredag 19.11	12-16
1059	H0101	Haugerudveien 60	Fredag 19.11	12-16
1060	H0102	Haugerudveien 60	Fredag 19.11	12-16
2059	H0201	Haugerudveien 60	Fredag 19.11	12-16
2060	H0202	Haugerudveien 60	Fredag 19.11	12-16
3059	H0301	Haugerudveien 60	Fredag 19.11	12-16
3060	H0302	Haugerudveien 60	Fredag 19.11	12-16
4059	H0401	Haugerudveien 60	Fredag 19.11	12-16
4060	H0402	Haugerudveien 60	Fredag 19.11	12-16



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
61	U0101	Haugerudveien 62	Mandag 22.11	08-12
62	U0102	Haugerudveien 62	Mandag 22.11	08-12
1061	H0101	Haugerudveien 62	Mandag 22.11	08-12
1062	H0102	Haugerudveien 62	Mandag 22.11	08-12
2061	H0201	Haugerudveien 62	Mandag 22.11	08-12
2062	H0202	Haugerudveien 62	Mandag 22.11	08-12
3061	H0301	Haugerudveien 62	Mandag 22.11	08-12
3062	H0302	Haugerudveien 62	Mandag 22.11	08-12
4061	H0401	Haugerudveien 62	Mandag 22.11	08-12
4062	H0402	Haugerudveien 62	Mandag 22.11	08-12
63	U0101	Haugerudveien 64	Mandag 22.11	12-16
64	U0102	Haugerudveien 64	Mandag 22.11	12-16
1063	H0101	Haugerudveien 64	Mandag 22.11	12-16
1064	H0102	Haugerudveien 64	Mandag 22.11	12-16
2063	H0201	Haugerudveien 64	Mandag 22.11	12-16
2064	H0202	Haugerudveien 64	Mandag 22.11	12-16
3063	H0301	Haugerudveien 64	Mandag 22.11	12-16
3064	H0302	Haugerudveien 64	Mandag 22.11	12-16
4063	H0401	Haugerudveien 64	Mandag 22.11	12-16
4064	H0402	Haugerudveien 64	Mandag 22.11	12-16
65	U0101	Haugerudveien 66	Tirsdag 23.11	08-12
66	U0102	Haugerudveien 66	Tirsdag 23.11	08-12
1065	H0101	Haugerudveien 66	Tirsdag 23.11	08-12
1066	H0102	Haugerudveien 66	Tirsdag 23.11	08-12
2065	H0201	Haugerudveien 66	Tirsdag 23.11	08-12
2066	H0202	Haugerudveien 66	Tirsdag 23.11	08-12
3065	H0301	Haugerudveien 66	Tirsdag 23.11	08-12
3066	H0302	Haugerudveien 66	Tirsdag 23.11	08-12
4065	H0401	Haugerudveien 66	Tirsdag 23.11	08-12
4066	H0402	Haugerudveien 66	Tirsdag 23.11	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
67	U0101	Haugerudveien 68	Tirsdag 23.11	12-16
68	U0102	Haugerudveien 68	Tirsdag 23.11	12-16
1067	H0101	Haugerudveien 68	Tirsdag 23.11	12-16
1068	H0102	Haugerudveien 68	Tirsdag 23.11	12-16
2067	H0201	Haugerudveien 68	Tirsdag 23.11	12-16
2068	H0202	Haugerudveien 68	Tirsdag 23.11	12-16
3067	H0301	Haugerudveien 68	Tirsdag 23.11	12-16
3068	H0302	Haugerudveien 68	Tirsdag 23.11	12-16
4067	H0401	Haugerudveien 68	Tirsdag 23.11	12-16
4068	H0402	Haugerudveien 68	Tirsdag 23.11	12-16
69	U0101	Haugerudveien 70	Onsdag 24.11	08-12
70	U0102	Haugerudveien 70	Onsdag 24.11	08-12
1069	H0101	Haugerudveien 70	Onsdag 24.11	08-12
1070	H0102	Haugerudveien 70	Onsdag 24.11	08-12
2069	H0201	Haugerudveien 70	Onsdag 24.11	08-12
2070	H0202	Haugerudveien 70	Onsdag 24.11	08-12
3069	H0301	Haugerudveien 70	Onsdag 24.11	08-12
3070	H0302	Haugerudveien 70	Onsdag 24.11	08-12
4069	H0401	Haugerudveien 70	Onsdag 24.11	08-12
4070	H0402	Haugerudveien 70	Onsdag 24.11	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
71	U0101	Stjernemyrveien 2	Onsdag 24.11	12-16
72	U0102	Stjernemyrveien 2	Onsdag 24.11	12-16
1071	H0101	Stjernemyrveien 2	Onsdag 24.11	12-16
1072	H0102	Stjernemyrveien 2	Onsdag 24.11	12-16
2071	H0201	Stjernemyrveien 2	Onsdag 24.11	12-16
2072	H0202	Stjernemyrveien 2	Onsdag 24.11	12-16
3071	H0301	Stjernemyrveien 2	Onsdag 24.11	12-16
3072	H0302	Stjernemyrveien 2	Onsdag 24.11	12-16
4071	H0401	Stjernemyrveien 2	Onsdag 24.11	12-16
4072	H0402	Stjernemyrveien 2	Onsdag 24.11	12-16
73	U0101	Stjernemyrveien 4	Torsdag 25.11	08-12
74	U0102	Stjernemyrveien 4	Torsdag 25.11	08-12
1073	H0101	Stjernemyrveien 4	Torsdag 25.11	08-12
1074	H0102	Stjernemyrveien 4	Torsdag 25.11	08-12
2073	H0201	Stjernemyrveien 4	Torsdag 25.11	08-12
2074	H0202	Stjernemyrveien 4	Torsdag 25.11	08-12
3073	H0301	Stjernemyrveien 4	Torsdag 25.11	08-12
3074	H0302	Stjernemyrveien 4	Torsdag 25.11	08-12
4073	H0401	Stjernemyrveien 4	Torsdag 25.11	08-12
4074	H0402	Stjernemyrveien 4	Torsdag 25.11	08-12
75	U0101	Stjernemyrveien 6	Torsdag 25.11	12-16
76	U0102	Stjernemyrveien 6	Torsdag 25.11	12-16
1075	H0101	Stjernemyrveien 6	Torsdag 25.11	12-16
1076	H0102	Stjernemyrveien 6	Torsdag 25.11	12-16
2075	H0201	Stjernemyrveien 6	Torsdag 25.11	12-16
2076	H0202	Stjernemyrveien 6	Torsdag 25.11	12-16
3075	H0301	Stjernemyrveien 6	Torsdag 25.11	12-16
3076	H0302	Stjernemyrveien 6	Torsdag 25.11	12-16
4075	H0401	Stjernemyrveien 6	Torsdag 25.11	12-16
4076	H0402	Stjernemyrveien 6	Torsdag 25.11	12-16



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
77	U0101	Stjernemyrveien 8	Fredag 26.11	08-12
78	U0102	Stjernemyrveien 8	Fredag 26.11	08-12
1077	H0101	Stjernemyrveien 8	Fredag 26.11	08-12
1078	H0102	Stjernemyrveien 8	Fredag 26.11	08-12
2077	H0201	Stjernemyrveien 8	Fredag 26.11	08-12
2078	H0202	Stjernemyrveien 8	Fredag 26.11	08-12
3077	H0301	Stjernemyrveien 8	Fredag 26.11	08-12
3078	H0302	Stjernemyrveien 8	Fredag 26.11	08-12
4077	H0401	Stjernemyrveien 8	Fredag 26.11	08-12
4078	H0402	Stjernemyrveien 8	Fredag 26.11	08-12
79	U0101	Stjernemyrveien 10	Fredag 26.11	12-16
80	U0102	Stjernemyrveien 10	Fredag 26.11	12-16
1079	H0101	Stjernemyrveien 10	Fredag 26.11	12-16
1080	H0102	Stjernemyrveien 10	Fredag 26.11	12-16
2079	H0201	Stjernemyrveien 10	Fredag 26.11	12-16
2080	H0202	Stjernemyrveien 10	Fredag 26.11	12-16
3079	H0301	Stjernemyrveien 10	Fredag 26.11	12-16
3080	H0302	Stjernemyrveien 10	Fredag 26.11	12-16
4079	H0401	Stjernemyrveien 10	Fredag 26.11	12-16
4080	H0402	Stjernemyrveien 10	Fredag 26.11	12-16
81	U0101	Stjernemyrveien 12	Mandag 29.11	08-12
82	U0102	Stjernemyrveien 12	Mandag 29.11	08-12
1081	H0101	Stjernemyrveien 12	Mandag 29.11	08-12
1082	H0102	Stjernemyrveien 12	Mandag 29.11	08-12
2081	H0201	Stjernemyrveien 12	Mandag 29.11	08-12
2082	H0202	Stjernemyrveien 12	Mandag 29.11	08-12
3081	H0301	Stjernemyrveien 12	Mandag 29.11	08-12
3082	H0302	Stjernemyrveien 12	Mandag 29.11	08-12
4081	H0401	Stjernemyrveien 12	Mandag 29.11	08-12
4082	H0402	Stjernemyrveien 12	Mandag 29.11	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
83	H0101	Stjernemyrveien 14	Mandag 29.11	12-16
84	U0102	Stjernemyrveien 14	Mandag 29.11	12-16
1083	H0101	Stjernemyrveien 14	Mandag 29.11	12-16
1084	H0102	Stjernemyrveien 14	Mandag 29.11	12-16
2083	H0201	Stjernemyrveien 14	Mandag 29.11	12-16
2084	H0202	Stjernemyrveien 14	Mandag 29.11	12-16
3083	H0301	Stjernemyrveien 14	Mandag 29.11	12-16
3084	H0302	Stjernemyrveien 14	Mandag 29.11	12-16
4083	H0401	Stjernemyrveien 14	Mandag 29.11	12-16
4084	H0402	Stjernemyrveien 14	Mandag 29.11	12-16
85	U0101	Stjernemyrveien 16	Tirsdag 30.11	08-12
86	U0102	Stjernemyrveien 16	Tirsdag 30.11	08-12
1085	H0101	Stjernemyrveien 16	Tirsdag 30.11	08-12
1086	H0102	Stjernemyrveien 16	Tirsdag 30.11	08-12
2085	H0201	Stjernemyrveien 16	Tirsdag 30.11	08-12
2086	H0202	Stjernemyrveien 16	Tirsdag 30.11	08-12
3085	H0301	Stjernemyrveien 16	Tirsdag 30.11	08-12
3086	H0302	Stjernemyrveien 16	Tirsdag 30.11	08-12
4085	H0401	Stjernemyrveien 16	Tirsdag 30.11	08-12
4086	H0402	Stjernemyrveien 16	Tirsdag 30.11	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
87	U0101	Stjernemyrveien 18	Tirsdag 30.11	12-16
88	U0102	Stjernemyrveien 18	Tirsdag 30.11	12-16
1087	H0101	Stjernemyrveien 18	Tirsdag 30.11	12-16
1088	H0102	Stjernemyrveien 18	Tirsdag 30.11	12-16
2087	H0201	Stjernemyrveien 18	Tirsdag 30.11	12-16
2088	H0202	Stjernemyrveien 18	Tirsdag 30.11	12-16
3087	H0301	Stjernemyrveien 18	Tirsdag 30.11	12-16
3088	H0302	Stjernemyrveien 18	Tirsdag 30.11	12-16
4087	H0401	Stjernemyrveien 18	Tirsdag 30.11	12-16
4088	H0402	Stjernemyrveien 18	Tirsdag 30.11	12-16
89	U0101	Stjernemyrveien 20	Onsdag 01.12	08-12
90	U0102	Stjernemyrveien 20	Onsdag 01.12	08-12
1089	H0101	Stjernemyrveien 20	Onsdag 01.12	08-12
1090	H0102	Stjernemyrveien 20	Onsdag 01.12	08-12
2089	H0201	Stjernemyrveien 20	Onsdag 01.12	08-12
2090	H0202	Stjernemyrveien 20	Onsdag 01.12	08-12
3089	H0301	Stjernemyrveien 20	Onsdag 01.12	08-12
3090	H0302	Stjernemyrveien 20	Onsdag 01.12	08-12
4089	H0401	Stjernemyrveien 20	Onsdag 01.12	08-12
4090	H0402	Stjernemyrveien 20	Onsdag 01.12	08-12
91	U0101	Stjernemyrveien 22	Onsdag 01.12	12-16
92	U0102	Stjernemyrveien 22	Onsdag 01.12	12-16
1091	H0101	Stjernemyrveien 22	Onsdag 01.12	12-16
1092	H0102	Stjernemyrveien 22	Onsdag 01.12	12-16
2091	H0201	Stjernemyrveien 22	Onsdag 01.12	12-16
2092	H0202	Stjernemyrveien 22	Onsdag 01.12	12-16
3091	H0301	Stjernemyrveien 22	Onsdag 01.12	12-16
3092	H0302	Stjernemyrveien 22	Onsdag 01.12	12-16
4091	H0401	Stjernemyrveien 22	Onsdag 01.12	12-16
4092	H0402	Stjernemyrveien 22	Onsdag 01.12	12-16



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
93	U0101	Stjernemyrveien 24	Torsdag 02.12	08-12
94	U0102	Stjernemyrveien 24	Torsdag 02.12	08-12
1093	H0101	Stjernemyrveien 24	Torsdag 02.12	08-12
1094	H0102	Stjernemyrveien 24	Torsdag 02.12	08-12
2093	H0201	Stjernemyrveien 24	Torsdag 02.12	08-12
2094	H0202	Stjernemyrveien 24	Torsdag 02.12	08-12
3093	H0301	Stjernemyrveien 24	Torsdag 02.12	08-12
3094	H0302	Stjernemyrveien 24	Torsdag 02.12	08-12
4093	H0401	Stjernemyrveien 24	Torsdag 02.12	08-12
4094	H0402	Stjernemyrveien 24	Torsdag 02.12	08-12
95	U0101	Stjernemyrveien 26	Torsdag 02.12	12-16
96	U0102	Stjernemyrveien 26	Torsdag 02.12	12-16
1095	H0101	Stjernemyrveien 26	Torsdag 02.12	12-16
1096	H0102	Stjernemyrveien 26	Torsdag 02.12	12-16
2095	H0201	Stjernemyrveien 26	Torsdag 02.12	12-16
2096	H0202	Stjernemyrveien 26	Torsdag 02.12	12-16
3095	H0301	Stjernemyrveien 26	Torsdag 02.12	12-16
3096	H0302	Stjernemyrveien 26	Torsdag 02.12	12-16
4095	H0401	Stjernemyrveien 26	Torsdag 02.12	12-16
4096	H0402	Stjernemyrveien 26	Torsdag 02.12	12-16
97	U0101	Stjernemyrveien 28	Fredag 03.12	08-12
98	U0102	Stjernemyrveien 28	Fredag 03.12	08-12
1097	H0101	Stjernemyrveien 28	Fredag 03.12	08-12
1098	H0102	Stjernemyrveien 28	Fredag 03.12	08-12
2097	H0201	Stjernemyrveien 28	Fredag 03.12	08-12
2098	H0202	Stjernemyrveien 28	Fredag 03.12	08-12
3097	H0301	Stjernemyrveien 28	Fredag 03.12	08-12
3098	H0302	Stjernemyrveien 28	Fredag 03.12	08-12
4097	H0401	Stjernemyrveien 28	Fredag 03.12	08-12
4098	H0402	Stjernemyrveien 28	Fredag 03.12	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
99	U0101	Stjernemyrveien 30	Fredag 03.12	12-16
100	U0102	Stjernemyrveien 30	Fredag 03.12	12-16
1099	H0101	Stjernemyrveien 30	Fredag 03.12	12-16
1100	H0102	Stjernemyrveien 30	Fredag 03.12	12-16
2099	H0201	Stjernemyrveien 30	Fredag 03.12	12-16
2100	H0202	Stjernemyrveien 30	Fredag 03.12	12-16
3099	H0301	Stjernemyrveien 30	Fredag 03.12	12-16
3100	H0302	Stjernemyrveien 30	Fredag 03.12	12-16
4099	H0401	Stjernemyrveien 30	Fredag 03.12	12-16
4100	H0402	Stjernemyrveien 30	Fredag 03.12	12-16
101	U0101	Stjernemyrveien 32	Mandag 06.12	08-12
102	U0102	Stjernemyrveien 32	Mandag 06.12	08-12
1101	H0101	Stjernemyrveien 32	Mandag 06.12	08-12
1102	H0102	Stjernemyrveien 32	Mandag 06.12	08-12
2101	H0201	Stjernemyrveien 32	Mandag 06.12	08-12
2102	H0202	Stjernemyrveien 32	Mandag 06.12	08-12
3101	H0301	Stjernemyrveien 32	Mandag 06.12	08-12
3102	H0302	Stjernemyrveien 32	Mandag 06.12	08-12
4101	H0401	Stjernemyrveien 32	Mandag 06.12	08-12
4102	H0402	Stjernemyrveien 32	Mandag 06.12	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
103	U0101	Stjernemyrveien 34	Mandag 06.12	12-16
104	U0102	Stjernemyrveien 34	Mandag 06.12	12-16
1103	H0101	Stjernemyrveien 34	Mandag 06.12	12-16
1104	H0102	Stjernemyrveien 34	Mandag 06.12	12-16
2103	H0201	Stjernemyrveien 34	Mandag 06.12	12-16
2104	H0202	Stjernemyrveien 34	Mandag 06.12	12-16
3103	H0301	Stjernemyrveien 34	Mandag 06.12	12-16
3104	H0302	Stjernemyrveien 34	Mandag 06.12	12-16
4103	H0401	Stjernemyrveien 34	Mandag 06.12	12-16
4104	H0402	Stjernemyrveien 34	Mandag 06.12	12-16
105	U0101	Stjernemyrveien 36	Tirsdag 07.12	08-12
106	U0102	Stjernemyrveien 36	Tirsdag 07.12	08-12
1105	H0101	Stjernemyrveien 36	Tirsdag 07.12	08-12
1106	H0102	Stjernemyrveien 36	Tirsdag 07.12	08-12
2105	H0201	Stjernemyrveien 36	Tirsdag 07.12	08-12
2106	H0202	Stjernemyrveien 36	Tirsdag 07.12	08-12
3105	H0301	Stjernemyrveien 36	Tirsdag 07.12	08-12
3106	H0302	Stjernemyrveien 36	Tirsdag 07.12	08-12
4105	H0401	Stjernemyrveien 36	Tirsdag 07.12	08-12
4106	H0402	Stjernemyrveien 36	Tirsdag 07.12	08-12
107	U0101	Stjernemyrveien 38	Tirsdag 07.12	12-16
108	U0102	Stjernemyrveien 38	Tirsdag 07.12	12-16
1107	H0101	Stjernemyrveien 38	Tirsdag 07.12	12-16
1108	H0102	Stjernemyrveien 38	Tirsdag 07.12	12-16
2107	H0201	Stjernemyrveien 38	Tirsdag 07.12	12-16
2108	H0202	Stjernemyrveien 38	Tirsdag 07.12	12-16
3107	H0301	Stjernemyrveien 38	Tirsdag 07.12	12-16
3108	H0302	Stjernemyrveien 38	Tirsdag 07.12	12-16
4107	H0401	Stjernemyrveien 38	Tirsdag 07.12	12-16
4108	H0402	Stjernemyrveien 38	Tirsdag 07.12	12-16



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr.	Adresse	Installasjonsdato	Tid
109	U0101	Stjernemyrveien 40	Onsdag 08.12	08-12
110	U0102	Stjernemyrveien 40	Onsdag 08.12	08-12
1109	H0101	Stjernemyrveien 40	Onsdag 08.12	08-12
1110	H0102	Stjernemyrveien 40	Onsdag 08.12	08-12
2109	H0201	Stjernemyrveien 40	Onsdag 08.12	08-12
2110	H0202	Stjernemyrveien 40	Onsdag 08.12	08-12
3109	H0301	Stjernemyrveien 40	Onsdag 08.12	08-12
3110	H0302	Stjernemyrveien 40	Onsdag 08.12	08-12
4109	H0401	Stjernemyrveien 40	Onsdag 08.12	08-12
4110	H0402	Stjernemyrveien 40	Onsdag 08.12	08-12
111	U0101	Stjernemyrveien 42	Onsdag 08.12	12-16
112	U0102	Stjernemyrveien 42	Onsdag 08.12	12-16
1111	H0101	Stjernemyrveien 42	Onsdag 08.12	12-16
1112	H0102	Stjernemyrveien 42	Onsdag 08.12	12-16
2111	H0201	Stjernemyrveien 42	Onsdag 08.12	12-16
2112	H0202	Stjernemyrveien 42	Onsdag 08.12	12-16
3111	H0301	Stjernemyrveien 42	Onsdag 08.12	12-16
3112	H0302	Stjernemyrveien 42	Onsdag 08.12	12-16
4111	H0401	Stjernemyrveien 42	Onsdag 08.12	12-16
4112	H0402	Stjernemyrveien 42	Onsdag 08.12	12-16
113	U0101	Stjernemyrveien 44	Torsdag 09.12	08-12
114	U0102	Stjernemyrveien 44	Torsdag 09.12	08-12
1113	H0101	Stjernemyrveien 44	Torsdag 09.12	08-12
1114	H0102	Stjernemyrveien 44	Torsdag 09.12	08-12
2113	H0201	Stjernemyrveien 44	Torsdag 09.12	08-12
2114	H0202	Stjernemyrveien 44	Torsdag 09.12	08-12
3113	H0301	Stjernemyrveien 44	Torsdag 09.12	08-12
3114	H0302	Stjernemyrveien 44	Torsdag 09.12	08-12
4113	H0401	Stjernemyrveien 44	Torsdag 09.12	08-12
4114	H0402	Stjernemyrveien 44	Torsdag 09.12	08-12



Installasjonsplan for TV og fiberlinje fra Altibox

Alle må være hjemme for å ta imot montøren på installasjonsdato, hvis ikke vil ikke oppgangen få TV eller fiber. Har du ikke mulighet for å være hjemme må nøkler leveres til vaktmester på forhånd slik at montøren får tilgang til din leilighet.

Leilighetsnr.	Bruksenhetsnr. (H-nr)	Adresse	Installasjonsdato	Tid
115	U0101	Stjernemyrveien 46	Torsdag 09.12	12-16
116	U0102	Stjernemyrveien 46	Torsdag 09.12	12-16
1115	H0101	Stjernemyrveien 46	Torsdag 09.12	12-16
1116	H0102	Stjernemyrveien 46	Torsdag 09.12	12-16
2115	H0201	Stjernemyrveien 46	Torsdag 09.12	12-16
2116	H0202	Stjernemyrveien 46	Torsdag 09.12	12-16
3115	H0301	Stjernemyrveien 46	Torsdag 09.12	12-16
3116	H0302	Stjernemyrveien 46	Torsdag 09.12	12-16
4115	H0401	Stjernemyrveien 46	Torsdag 09.12	12-16
4116	H0402	Stjernemyrveien 46	Torsdag 09.12	12-16
117	U0101	Stjernemyrveien 48	Fredag 10.12	08-12
118	U0102	Stjernemyrveien 48	Fredag 10.12	08-12
1117	H0101	Stjernemyrveien 48	Fredag 10.12	08-12
1118	H0102	Stjernemyrveien 48	Fredag 10.12	08-12
2117	H0201	Stjernemyrveien 48	Fredag 10.12	08-12
2118	H0202	Stjernemyrveien 48	Fredag 10.12	08-12
3117	H0301	Stjernemyrveien 48	Fredag 10.12	08-12
3118	H0302	Stjernemyrveien 48	Fredag 10.12	08-12
4117	H0401	Stjernemyrveien 48	Fredag 10.12	08-12
4118	H0402	Stjernemyrveien 48	Fredag 10.12	08-12